

**Основные этапы проекта «Твой бюджет: Благоустройство.  
Формирование комфортной городской среды»**

<b>Этап</b>	<b>Срок выполнения</b>
<p><b>Этап 1:</b> Информирование граждан: – размещение администрациями районов Санкт-Петербурга информации для жителей о проекте «Твой бюджет: Благоустройство. Формирование комфортной городской среды», содержащей сроки проведения проекта, сроках обучения жителей правильности оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе ВК и иные источники информации).</p>	<p>АР, 1 нед. <b>07.11.2022 – 13.11.2022</b></p>
<p><b>Этап 2:</b> Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга.</p>	<p>АР, 2 нед. <b>14.11.2022 – 25.11.2022</b></p>
<p><b>Этап 3:</b> Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной экспертной комиссией при администрациях районов Санкт-Петербурга на их соответствие требованиям действующего законодательства, определение принадлежности территории.</p>	<p>АР, 2 нед. <b>28.11.2022 – 09.12.2022</b></p>
<p><b>Этап 4:</b> Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов.</p>	<p>АР, 2 дня <b>12.12.2022 – 13.12.2022</b></p>
<p><b>Этап 5:</b> Обучение целевой аудитории: – публичные лекции по вопросам бюджета, городского планирования, урбанистики, государственным закупкам, правильности оформления и подачи заявок и другим темам. Проходят онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме по решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.</p>	<p>КБ, КГИОП, лекторы, 3 дня <b>19.12.2022 – 27.12.2022</b>  *даты будут уточнены</p>
<p><b>Этап 6:</b> Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга «Дорожных карт» реализации проектов, планирование бюджетных ассигнований на разработку проектной документации и реализацию строительства проектов со сроками выполнения. Составление администрациями районов Санкт-Петербурга сметы на разработку проектно-сметной документации и укрупненной сметы затрат на выполнение работ.</p>	<p>АР, 2 нед. <b>10.01.2023 – 20.01.2023</b></p>
<p><b>Этап 7:</b> Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного комплекта документов в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов в единую адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)».</p>	<p>АР, 2 нед. <b>23.01.2023 – 03.02.2023</b></p>

<p><b>Этап 8:</b>  Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга мероприятий по разработке проектно-сметной документации, согласование проектов с профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.  Представление в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга согласованных проектов и смет для включения объектов в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» на 2024 год.</p>	<p>АР  <b>06.02.2023 – 02.10.2023</b></p>
<p><b>Этап 9:</b>  Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга работ по благоустройству территорий в соответствии с Адресной программой регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» на 2024 год</p>	<p>АР  <b>с 01.01.2024 по 01.09.2024</b></p>