АКТ № 3
о результатах проведения контрольного мероприятия

при осуществлении Местной Администрацией муниципального образования поселок Тярлево полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

23 апреля 2021 года                                                                                                   г. Санкт-Петербург   

В соответствии с Постановлением Местной Администрации муниципального образования поселок Тярлево 18.10.2018 № 35 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании поселок Тярлево», на основании Распоряжения Местной Администрации муниципального образования поселок Тярлево от 29.12.2020 № 43 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании поселок Тярлево на 2021 год», Распоряжения Местной Администрации муниципального образования поселок Тярлево от 12.01.2021 № 3 «О назначении контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» ответственными лицами за проведение контрольного мероприятия, назначенными Распоряжением от 12.01.2021 № 3, проведено следующее контрольное мероприятие:

   Проверка сроков выполнения работ по муниципальным контрактам и осуществление начисления неустойки (штрафа, пени) по контрактам с нарушением сроков за 2020 год.
Объект внутреннего муниципального финансового контроля - Местная Администрация муниципального образования поселок Тярлево.

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка.

Способ проведения проверки - выборочный.

Период проведения проверки – с 19 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 года.

При проведении проверки осуществлены контрольные действия по документальному изучению документов, касающихся нарушения сроков выполнения работ по муниципальным контрактам и осуществление начисления неустойки (штрафа, пени) по контрактам с нарушением сроков за 2020 год.
В рамках проверки использовались следующие документы:
- Муниципальный контракт №0172300005519000022 от 18.12.2019 года;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ № б/н  от 13.05.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005519000023 от 18.12.2019 года;

- Акт сдачи-приемки услуг № б/н  от 01.01.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005519000036 от 18.12.2019 года;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 5/1  от 11.02.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005519000034 от 24.12.2019 года;

- Акты № 159  от 15.03.2020 года, №162 от 28.02.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005519000025 от 27.12.2019 года;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг № б/н  от 15.02.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005519000031 от 30.12.2019 года;

- Акты об оказании услуг № 1  от 27.05.2020 года, № 2 от 31.12.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005519000026 от 30.12.2019 года;

- Акты сдачи-приемки оказанных услуг № б/н  от 24.01.2020 года, № б/н от 07.05.2020, № б/н от 29.07.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005520000001 от 25.02.2020 года;

- Акт на передачу  неисключительных прав использования баз данных № 238  от 27.02.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005520000002 от 30.03.2020 года;

- Акты № 76  от 02.05.2020 года, № 282  от 28.12.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005520000003 от 21.04.2020 года;

- Акты о приемке выполненных работ №1 от 30.06.2020 года, №2  от 31.07.2020 года, №3  от 31.08.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005520000004 от 21.04.2020 года;

- Акты о приемке выполненных работ №1 от 31.05.2020, № 2  от 30.06.2020, № 3  от 31.07.2020,№ 4 от 31.08.2020, №5 от 30.09.2020;

- Муниципальный контракт №0172300005520000005 от 21.04.2020 года;

- Акты о приемке выполненных работ №1 от 25.04.2020, № 2  от 25.04.2020, № 3  от 30.04.2020,№ 4 от 05.05.2020, №5 от 05.05.2020 года;
- Муниципальный контракт №0172300005520000006 от 21 апреля 2020 года;
- Акты об оказании услуг № б/н  от 04.09.2020 года;

           - Расчет суммы требования и требование об уплате пени исх.№01-12/2-136/1 от 11.09.2020;

- Платежное поручение № 241 от 14.09.2020 Пени за просрочку исполнения обязательств;

- Муниципальный контракт №0172300005520000008 от 14.05.2020 года;

- Акты сдачи-приемки № 1  от 31.07.2020 года, № 2  от 31.08.2020 года;

- Муниципальный контракт №0172300005520000007 от 15 мая 2020 года;
- Акт о приемке выполненных работ №1, 2, 3, 5, 6, 7 от 02.07.2020 года;

           - Расчет суммы требования и требование об уплате пени исх.№01-12/2-100 от 14.07.2020 года;
- Платежное поручение № 153 от 14.07.2020 Пени за просрочку исполнения обязательств;
- Муниципальный контракт №0172300005520000009 от 22 октября 2020 года;
- Акт выполненных работ № 48  от 08.12.2020 года;

           - Расчет суммы требования и требование об уплате пени исх.№01-12/2-172 от 09.12.2020;
- Платежное поручение № 418 от 10.12.2020 Пени за просрочку исполнения обязательств;
- Бюджетная отчетность Местной Администрации муниципального образования поселок Тярлево по состоянию на 01 января 2021 года (ф. 0503117; ф. 0503127).

Изучение указанных документов осуществлялось в целях проверки:

- наличия нарушения сроков выполнения работ и предоставление поставщику требования об уплате пени.
Проверкой установлено следующее:
Из 20-ти муниципальных контрактов по 3-м муниципальным контрактам, заключенным на 2020 год выявлены  нарушения сроков выполнения работ, предоставления услуг, а именно:

1. Согласно п. 3.3  Муниципального контракта N 0172300005520000007 от «15» мая 2020 г. и п. 2.1.3. Технического задания, являющегося приложением № 1 к Контракту, сроки выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 21 дня. Фактически работы выполнены 02.07.2020г., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ №1, 2, 3, 5, 6, 7 от 02.07.2020г. Таким образом, просрочка составляет 27 календарных дней (06 июня 2020 г. – 02 июля 2020г.). 
2.Согласно п. 3.3 Муниципального контракта №0172300005520000006 от 21 апреля 2020 года и п. 2.1.3. Технического задания, являющегося приложением № 1 к Контракту, сроки оказания услуг: Оказание услуг по организации мероприятий, направленных на обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий: дата начала обучения - не позднее 5 дней с даты заключения контракта; дата окончания обучения - не позднее 31 июля 2020 г. Фактически услуги оказаны 04.09.2020г Таким образом, просрочка за услуги составляет 35 календарных дней (01 августа 2020 г. – 04 сентября 2020г.). Издание плакатов, буклетов и пособий (брошюр) по информированию населения в соответствии с ведомственной целевой программой МО поселок Тярлево: начало оказания услуги- с даты заключения контракта; доставка до адреса Заказчика - не позднее 35 дней с даты заключения контракта. Фактически услуги оказаны 04.09.2020г Таким образом, просрочка за услуги составляет 101 календарный день (27 мая 2020 г. – 04 сентября 2020г.)
3.Согласно п. 3.3 Муниципального контракта №0172300005520000009 от 22 октября 2020 года и п. 2.1.3. Технического задания, являющегося приложением № 1 к Контракту, сроки выполнения работ:  изготовление и монтаж сцены в течение 7-и дней с даты заключения контракта. фактически обязательство было исполнено 08.12.2020г. Таким образом, просрочка за работы составила 40 календарных дней (30 октября 2020 г. – 08 декабря 2020 г.)               Изготовление и монтаж трибуны с лестницей в течение 35-и дней с даты заключения контракта. фактически обязательство было исполнено 08.12.2020г. Таким образом, просрочка за работы составила 12 календарных дней (27 ноября 2020 г. – 08 декабря 2020 г.).
В соответствии с ч.6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Местной администрацией муниципального образования поселок Тярлево были направлены поставщикам требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). Выставленные требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) были оплачены подрядчиками в полном объеме в установленные сроки.
Результат проверки: При проведении контрольного мероприятия по проверке сроков выполнения работ по муниципальным контрактам муниципального образования поселок Тярлево за 2020 год за проверяемый период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года и осуществление начисления неустойки (штрафа, пени) по контрактам с нарушением сроков за 2020 год нарушений не выявлено.

Лица, ответственные за проведение контрольного мероприятия:
Главный бухгалтер                                                                            Марцулевич Нина Иосифовна

Руководитель структурного подразделения 

Аппарата главы                                                                                   Лутченко Елена Александровна

Главный специалист 

финансово-экономического отдела                                                  Зибарева Татьяна Вячеславовна
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